

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ. Απόφ.37/2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Γαύδος 01/10/2019

Αρ. πρωτ.: 681

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της με αριθμ. 16ης /2019 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ 2^ο: *«Έγκριση παράτασης έως 30/11/2019 του χρόνου παράδοσης της Προμήθειας Προκατασκευασμένων Φρεατίων»*

Στη Γαύδο σήμερα 27/09/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γαύδου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 664/23-09-2019, πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 13 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- 2.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- 3.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
- 4.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- 8.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
- 9.ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- 11.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 12.ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- 13.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η Δήμαρχος Μ. Στεφανάκη. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο Ιωαννίδη Σταύρο.

Η Πρόεδρος έθεσε το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης παράτασης έως 30/11/2019 του χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας Προκατασκευασμένων Φρεατίων».

Το θέμα εισηγήθηκε η Δήμαρχος αναφέροντας ότι με το υπ' αριθμ. 531/28-06-2019 αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η επιτροπή παραλαβής της «Προμήθειας Προκατασκευασμένων Φρεατίων» αιτείται την παράταση ως 30/11/2019 και θα ήθελε τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, στο υπ' αριθμ. 486/26-06-2019 αίτημά της η Δήμαρχος, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον ανάδοχο με το 487/26-6-2019 έγγραφό του, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου είναι δικαιολογημένη και οφείλεται σε λόγους λειτουργικότητας αφού επίκεινται τροποποιήσεις σε τμήματα σωληνώσεων και εξαρτημάτων που θα ενσωματωθούν στα προς προμήθεια φρεάτια και η τοποθέτησή τους θα δυσχεραίνει αυτές τις τροποποιήσεις. Το αίτημα για παράταση είναι σύννομο σύμφωνα με την από 27-06-2019 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής.

Στη συνέχεια η κα Καλλίνικου Ευαγγελία αφού ζήτησε το λόγο ανέφερε ότι συμφωνεί στην έγκριση της παράτασης.

Ο κος Τσιγωνάκης Εμμανουήλ αφού ζήτησε το λόγο ανέφερε ότι η παράταξή του επίσης συμφωνεί.

Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπως επίσης και τις προτάσεις των δύο ανωτέρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκρισης παράτασης έως 30/11/2019 του χρόνου παράδοσης του έργου «Προμήθεια Προκατασκευασμένων Φρεατίων».

Η παραπάνω απόφαση πήρε αα **37 / 2019**

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.

Η Πρόεδρος

Η Δήμαρχος

Τα μέλη

Γεωργακά Ευτυχία

Μ. Στεφανάκη

ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γραμματέας & Πρακ/γράφος

ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Στ. Ιωαννίδης

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ